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 Side 1 

Nr. Aktivitet Krav (dokument) Referanse (dokument) Kommentar Ansvarlig Frist  Gjennomført 
(dato) 

1 Overlevering av godkjent MTA-
plan til entreprenør 

Anleggskonsesjon, 
NVE Veileder for 
MTA 

Godkjent MTA Må overleveres til entreprenør så 
tidlig som mulig. 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

2 Kontrollere entreprenørens 
organisasjonsplan 

Tilbudsinnbydelse, 
Godkjent MTA 

Organisasjonsplan Inkludert beredskapsplan og 
varslingsplan 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

3 Kontrollere entreprenørs 
fremdriftsplan. 

Tilbudsinnbydelse, 
Godkjent MTA 

Fremdriftsplan Inkludert rutiner for kontroll og 
rapportering av fremdrift 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

4 Kontrollere entreprenørens HMS-
plan 

Tilbudsinnbydelse 
Teknisk beskrivelse 

HMS-plan Skal inkludere rutiner for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø, samt ytre 
miljø. 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

5 Kontrollere entreprenørens 
Kvalitetssikringsplan 

Anbudsinnbydelse, 
Teknisk beskrivelse 

Kvalitetssikringsplan Skal inkludere arbeidsrutiner, samt 
rutiner for gjennomføring av SJA. 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

6 Kontrollere entreprenørens 
transportplan 

Godkjent MTA Transportplan Inkludert rutiner for kontroll og 
vedlikehold av maskiner. 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

7 Kontrollere entreprenørens 
Riggplan 

Godkjent MTA Riggplan Inkludert nødvendige rutiner. 
Foreløpig riggplan foreligger 
utarbeidet av Elvia. 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

8 Kontrollere entreprenørens 
avfallsplan 

Godkjent MTA, 
tilbudsinnbydelse, 
TEK17, teknisk 
beskrivelse 

Avfallsplan Inkludert nødvendige rutiner.  Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

9 Støyprognose Godkjent MTA 
 

Støyprognose Utføres etter entreprenørens 
fremdriftsplan 

Prosjektleder Ved 
kontraktsinngåelse 

 

10 Merking og sikring av 
transportveier 

Godkjent MTA, 
Transportplan 

Fysisk merking i 
terreng/anleggsgjerder 

  Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Før anleggsstart  

11 Forundersøkelser av 
transportveger inkl. fremmede 
arter. 

Godkjent MTA, 
Transportplan 

Befaring, rapport  Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Før anleggsstart  

12 Merking av kulturminne  Godkjent MTA Fysisk merking i 
terreng 

Inkludert nødvendig sikringssone 
(Hvis nødvendig) 

Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Før anleggsstart  

13 Utarbeide plan for byggemøter og 
informasjonsflyt. 

Tilbudsinnbydelse, 
Tas inn i kontrakt 

Byggherrens 
kontrollplan 

 Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Ved 
kontraktsinngåelse 

 

14 Utarbeide plan for kontroll av 
entreprenørens arbeid 

Tilbudsinnbydelse 
 

Byggherrens 
kontrollplan 

 Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Ved 
kontraktsinngåelse 

 

15 Kontroll av skogrydding Godkjent MTA-plan, 
Ryddeplan 
 

Avviksrapporter 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  
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16 Kontroll av kulturminne Transportplan, 
Riggplan, 
Kontrollplan 

Avviksrapporter 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

17 Kontroll av transport, inkl. risiko 
for spredning av fremmede arter 
samt behandling av masser 

Godkjent MTA-plan, 
Transportplan, 
kontrollplan,  
Notat: Plan for 
massehåndtering 

Avviksrapporter, 
referat fra befaring, 
Veiesedler/Kvittering 
fra massemottak, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

18 Kontroll av sikring av byggeplasser Riggplan, 
kontrollplan 

Avviksrapporter, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

19 Kontroll av fundamenter Fremdriftsplan, 
Teknisk beskrivelse,  

Avviksrapporter, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

20 Kontroll av mastemontasje Fremdriftsplan, 
Teknisk beskrivelse, 
tegninger 

Avviksrapporter, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

21 Kontroll av strekking Fremdriftsplan, 
Teknisk beskrivelse,  

Avviksrapporter, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

22 Kontroll av sprengningsarbeider Fremdriftsplan, 
Teknisk beskrivelse,  

Avviksrapporter, 
referat fra befaring 

 Kontrollør Fortløpende  

23 Oppfølging av egne 
avviksrapporter 

Avviksrapporter Avviksrapporter Kontinuerlig oppfølging Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Fortløpende  

24 Oppfølging av entreprenørens 
endringsmeldinger 

Endringsmeldinger Endringsmeldinger Kontinuerlig oppfølging Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Fortløpende  

25 Kontroll av kobling SHA-plan Avviksrapporter, 
referat 

Kontroll at kontakt og prosedyre for 
kobling blir gjennomført ihht. SHA-
plan 

Kontrollør Ferdig 
anleggsarbeid 

 

26 Kontroll av entreprenørens 
opprydding før avslutning 

Godkjent MTA Avviksrapport, 
Befaringsrapport 

Både på riggomgråder, 
anleggsområder og transportveier 

Kontrollør Ferdig 
anleggsarbeid 

 

27 Gjennomføre sluttbefaring, 
eventuelt sammen med NVE 

Teknisk beskrivelse Befaringsrapport  Prosjektleder/ 
Kontrollør 

Ferdig 
anleggsarbeid 

 

28 Evaluering av gjennomføring av 
prosjekt 

 Møtereferat, 
dokumentert 
gjennomgang 

Evaluering av prosjekt for å sikre 
erfaringsoverføring til andre 
prosjekter 

Prosjektleder Ferdig 
anleggsarbeid 

 

 


